

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2597 /UBND-KT

Hàm Thuận Bắc, ngày 11 tháng 9 năm 2017

V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành hạ tầng cơ sở khu phố chợ Phú Long.

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện;

Qua xem xét Báo cáo số 79/BC-PTQĐ ngày 31/8/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, về tình hình quỹ đất tại khu dân cư phố chợ Phú Long; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo đơn đốc đơn vị thi công công trình Chợ Phú Long khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của khu dân cư phố chợ, trong đó phải sớm thực hiện việc di dời các loại vật liệu cống tròn, bê tông, gạch, đá... ra khỏi khu đất dây A1 để tạo điều kiện cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổ chức thực hiện việc đo đạc, cắm mốc phân lô để giao đất cho các trường hợp được bố trí tái định cư tại khu phố chợ Phú Long. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/9/2017**.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Hiền);
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, Duy 7b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Hiền**